[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]北京慈福公益基金会
项目立项申请书
项目名称：四川省新龙县麻日乡中心小学综合教学楼项目
申报人： 刘银泉
申报部门：基金会秘书处
申请日期:2020年2月27日
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]基本信息
	项目名称
	四川省新龙县麻日乡中心小学综合教学楼项目

	项目申报单位
	北京慈福公益基金会

	项目负责人
	刘银泉	电话	13910926667

	项目组成员情况：

	序号
	姓名
	所在部门
	职务
	任务和分工

	1
	刘银泉
	秘书处
	副秘书长
	负责项目的资助建设有 关事宜

	2
	柳娜
	秘书处
	项目专员
	负责项目实施及宣传

	3
	张文彤
	秘书处
	财务主管
	负责项目经费的审核及 拨付

	4
	
	
	
	


[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]二、项目论证
1. [bookmark: bookmark9]项目立项依据(包括项目的目的，意义和既定目标等)
2014年基金会开始建立康巴助学项目，其中重点资助新龙县措卡小学(今 更名为麻日乡中心小学)。通过多年的资助，学校的基础条件有了明显的改善，教 育质量稳步提高，受到当地政府和群众的一致认可。学校由建校初期在校生不足 100名，逐步扩招到在校生550多名，扩招后导致学生宿舍、教师宿舍比较拥挤, 为进一步改善学校的办学条件，给师生创造一个良好的学习生活环境，经学校请 示新龙县教育和体育局同意，需建设一栋1000平方米的综合教学楼。综合教学楼 建成后，可以解决每名教师有一个独立的宿舍。为稳定教师队伍，安心本职教学 起到促进作用，学生宿舍由过去每间住宿16名，调整为10名，利于学生更好地 休息，为学校的稳步发展打下良好基础。
[bookmark: bookmark10]2、项目的可行性分析
(1) [bookmark: bookmark11]当地教育部门全力支持该项目建设，利于该项目前期规划。
(2) [bookmark: bookmark12]理事会一致同意该项目立项，并带头捐赠资金用于该项目建设。
(3) [bookmark: bookmark13]新建综合教学楼离现有教育楼比较远，建设期间不会影响学校的正常教学。
(4) [bookmark: bookmark14]经规划人员实地勘察，地基符合教学楼建设条件。
(5) [bookmark: bookmark15]募集资金基本到账。
3. [bookmark: bookmark16]项目的主要内容
为改善学生和教师的学习生活条件，拟建设综合教学楼为3层，建筑面积960 平方米。
1层：洗澡间(男、女各1间，每间106平方米，教师办公室106平方米， 计308平方米；
2层：10间学生宿舍，每间32平方米，计320平方米，安排住宿学生120名；
3层：10间教师宿舍，每间32平方米，计320平方米，安排10名教师居住。
4. [bookmark: bookmark17]项目的实施方案
(1) [bookmark: bookmark18]2020年2月，成立项目组，组织项目调研立项，报理事会研究批准立项;
(2) [bookmark: bookmark19]2020年3月下旬，做好项目前期规划论证事宜；
(3) [bookmark: bookmark20]2020年4月，在理事会成员募集项目建设资金；
(4) [bookmark: bookmark21]2020年5月，牵头协调项目招投标事宜；
(5) [bookmark: bookmark22]2020年6月，签订建设资助协议，并组织开工建设;
(6) [bookmark: bookmark23]2020年6月一11月，组织开工建设;
(7) [bookmark: bookmark24]2020年12月项目竣工验收。
5.项目进度计划(包括各阶段的内容和具体时间安排)
新龙县麻日乡中心小学综合教学楼建设项目釆取竞争性谈判方式对项目进行 了招投标，经评判小组评定，四川省巴塘县宏达建筑有限责任公司中标，中标价 堂佰槊拾壹万贰仟元整(3,712, 000元)一。工期要求180天完成。具体进度安排如 下：
(1) [bookmark: bookmark25]2020年5月，完成项目开工建设的准备事宜；
(2) [bookmark: bookmark26]2020年6月中旬，组织施工队饵进场，工程建材根据施工需求进场；
(3) [bookmark: bookmark27]2020年6月，按照合同约定,，基金会拨付20%的项目建设启动资金；
(4) [bookmark: bookmark28]2020年7月，完成教学楼的基础建设；
(5) [bookmark: bookmark29]2020年8-10月，完成教学楼主体工程，并组织阶段性验收；
(6) [bookmark: bookmark30]按照合同约定，基金会拨付工程款总额的70%；
(7) [bookmark: bookmark31]2020年11月-12月中旬，综合教学楼室内装修；
(8) [bookmark: bookmark32]2020年12月下旬，对该项目进行验收；
(9) [bookmark: bookmark33]2021年1 -2月，收集项目资料，对项目进行总结。

[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36]三、项目预算
	
	

	项目执行内容
	产出内容
	预算金额（元）
	

	工程款
	综合教学楼工程建设
	4, 000, 000. 00
	

	设施款
	综合教学楼附属设施
	350, 000. 00
	

	审计费
	施工审计
	20, 000. 00
	

	监理费
	综合教学楼监理费
	80, 000. 00
	

	建设咨询费
	综合教学楼建设咨询
	5, 000. 00
	

	项目预算合计
	4, 455, 000. 00
	

	
	




[bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]四、项目审批
	财 务 部 审 批
见
	5=
签字时间：*川年归衫日

	秘书处审批意见
	、
负责人签字:a 签字时间:并仲〉月;^日

	理事会审批意见
	


