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1. 基本信息
	项目名称
	新龙县麻日乡中心小学综合教学楼附属工程项目 

	项目申报单位
	 北京慈福公益基金会

	项目负责人
	 刘银泉
	 电话
	 13910926667

	项目组成员情况：

	序号
	姓名
	所在部门
	职务
	任务和分工

	1
	刘银泉 
	 基金会秘书处
	  副秘书长
	负责项目的资助建设有关事宜 

	2
	 柳娜
	基金会秘书处
	 项目专员
	 负责项目实施及宣传

	3
	张文彤 
	基金会秘书处
	 财务主管
	 负责项目经费的审核及拨付

	4
	 多扎
	基金会
	志愿者
	负责协调项目施工事宜 


 

二、项目论证
	1.项目立项依据（包括项目的目的，意义和既定目标等）
 新龙县措卡小学（今更名为麻日乡中心小学）。通过多年的资助，学校的基础条件有了明显的改善，教育质量稳步提高，受到当地政府和群众的一致认可。学校由建校初期在校生不足100名，逐步扩招到在校生550多名，扩招后导致学生宿舍、教师宿舍比较拥挤，为进一步改善学校的办学条件，给师生创造一个良好的学习生活环境，经学校请示新龙县教育和体育局同意，需建设一栋1000平方米的综合教学楼。综合教学楼建成后，可以解决每名教师有一个独立的宿舍。为稳定教师队伍，安心本职教学起到促进作用，学生宿舍由过去每间住宿16名，调整为10名，利于学生更好地休息。
综合教学楼竣工后，还需对部分附属设施进行建设及改造：
1、建设一座厕所2、新建排水沟3、对地坪进行维修改造4、重新建设砼楼梯。附属设施建成后满足综合教学楼的使用功能。

	2、项目的可行性分析
（1）附属设施建设维护改造都是在现有设施基础上进行重新改造升级，不需要进行地质勘察等。
（2）理事会一致同意该项目立项建设。
（3）利用学校放暑假期间建设，不会影响学校的正常教学。
（4）基金会康巴助学资金能够满足工程需要。


	3.项目的主要内容
 综合教学楼附属工程主要包括：
  1、平整场地1350平方米；
2、新建排水暗沟约200米，解决学校内排水问题；
3、对综合教学楼门前的地坪进行平整硬化，满足学生活动需要；
4、对2栋学生宿舍楼砼楼梯重新进行加固改造，确保安全；
5、对部分门窗、墙面进行刷新维护；
6、对室内部分老化线路进行改造。


	4.项目的实施方案

（1）2020年6月，成立项目组，组织项目调研立项；
（2）2020年7月中旬，做好项目前期规划论证事宜；
（4）2020年7月下旬，牵头协调项目招投标事宜；
（5）2020年8月，签订建设资助协议，并组织开工建设；
（6）2020年8月—9月25日，组织开工建设；
（7）2020年10月项目竣工验收。

	5.项目进度计划（包括各阶段的内容和具体时间安排）

新龙县麻日乡中心小学综合教学楼建设附属工程项目采取竞争性谈判方式对项目进行了招投标，投标价：陆拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元贰角壹分（658237.21元）经评判小组评定，四川省巴塘县宏达建筑有限责任公司中标，中标价：陆拾肆万陆仟柒佰贰拾贰元玖角叁分（646722.93元）。工期要求50天完成。具体进度安排如下：
（1）2020年6月，成立项目组，组织项目调研立项；
（2）2020年7月中旬旬，做好项目前期规划论证事宜；
（4）2020年7月下旬，牵头协调项目招投标事宜；
（5）2020年8月，签订建设资助协议，并组织开工建设；
（6）2020年8月—9月25日，组织开工建设；
（7）2020年10月项目竣工验收。
                      


 


三、项目预算 
	 
	项目执行内容
	产出内容
	预算金额（元）

	建筑与装饰工程
	综合教学楼附属设施
	614371.01

	安装工程 
	 
	 43866.20

	 合  计
	 
	658237.21





 

